



PROYECTO : "I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR | PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIO LIMA-PERÚ"

VALORIZACIÓN N° : 01 - OCTUBRE 2025 - VAL. CIERRE

CONTRATISTA	:	JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
PROVEEDOR	:	LOGISTICALS S.A.
RUC	:	20160642549
PEDIDO DE COMPRA	:	4500033140
ALCANCE	:	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
MONTO (SIN IGV)	:	\$90,145.39
MONEDA	:	Dólar USA
CENTRO DE COSTOS	:	0163 REPÚBLICA DEL ECUADOR
PERIODO	:	20/10/2025 AL 24/10/2025

CONCEPTO		MONTO US\$	
A	MONTO VALORIZADO	\$	90,145.39
	- Monto valorizado bruto		90,145.39
B	AMORTIZACION POR ADELANTOS	\$	-
	- En efectivo		-
	- Para materiales		-
C	MONTO FACTURABLE (A-B)	\$	90,145.39
D	IMPUESTO I.G.V. (18%*C)	\$	16,226.17
E	MONTO FACTURADO POR VALORIZ. (C+D)	\$	106,371.56
F	RETENCIONES	\$	-
	- Fondo de garantía		-
	- Fiel cumplimiento		-
G	MONTO NETO A PAGAR (E-F)	\$	106,371.56
H	MONTO A RECIBIR (G)	\$	106,371.56

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC Contratistas Generales S.A. WILLY FERNANDO SOLIS SOTO ADMINISTRADOR DE PROYECTO	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. IGNACIO CARAZAS LOZA JEFE DE OFICINA TÉCNICA	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)



DETALLE DE VALORIZACIÓN

ALCANCE : INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
PEDIDO N° : 4500033140
PERIODO : 20/10/2025 AL 24/10/2025




ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.U. US\$	TOTAL US\$	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN N° 01 - OCTUBRE 2025		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
									UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
PEDIDO DE COMPRA N° 4500033140																
01	10	100000664	01.47.04	SERVICIOS OPERATIVOS TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA) INSTALACION FISICA EQUIPOS CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD CAPACITACION UGEL	GLB	31,620.33	1.00	31,620.33	-	-	31,620.33	31,620.33	31,620.33	31,620.33	-	-
02	20	100000664	01.47.04	GASTOS GENERALES	GLB	58,525.06	1.00	58,525.06		-	58,525.06	58,525.06	58,525.06	58,525.06	-	-
SUBTOTAL								\$ 90,145.39	0.0%	\$ -	100.0%	\$ 90,145.39	100.0%	\$ 90,145.39	0.0%	\$ -

INDIRECTOS

GG				GASTOS GENERALES		0.00%		-				-		-		-
UT				UTILIDAD		0.00%		-				-		-		-
DC				DESCUENTO COMERCIAL		0.00%		-		-		-		-		-
MONTO VALORIZADO (A)								\$ 90,145.39	0.0%	\$ -	100.0%	\$ 90,145.39	100.0%	\$ 90,145.39	0.0%	\$ -

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ÍTEM				DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE %	TOTAL US\$	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
F.1				RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA			0.00%	-		-		-		-		-
F.2				RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO			0.00%	-		-		-		-		-
B.1				AMORTIZACIÓN DE ADELANTO			0.00%	-		-		-		-		-

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. WILLY FERNANDO SOLIS SOTO ADMINISTRADOR DE PROYECTO	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. IGNACIO CARAZAS LOZA JEFE DE OFICINA TÉCNICA	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)



SUSTENTO DE METRADOS

ALCANCE : INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
N° DE PEDIDO : 4500033140
PERIODO : 20/10/2025 AL 24/10/2025

							CONTRACTUAL		ACUM. ANTERIOR		VALORIZACIÓN N° 01 - OCTUBRE 2025		
ÍTEM	POSICIÓN	ARTICULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	UND.	TARIFA \$	CANT	%	CANT	%	CANT	TARIFA \$	%
Pedido de compra N° 4500032989													
01	10	100000664	01.47.04	SERVICIOS OPERATIVOS TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA) INSTALACION FISICA EQUIPOS CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD CAPACITACION UGEL	GLB	31,620.33	947.00	100%		0.00%	947.00	31,620.33	100.00%
02	20	100000664	01.47.04	GASTOS GENERALES	GLB	58,525.06	1.00	100%		0.00%	1.00	58,525.06	100.00%

ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	COD. LOTE LOGS	COD ITEM JJC	UND.	TOTAL SUMINISTRADO	ACUM. ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO		VALORIZACIÓN N° 01 - OCTUBRE 2025	
									% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.
PEDIDO DE COMPRA N° 4500033140								947.00		-		947.00		947.00
01	10	10072338	01.47.04	ARMARIO MÓVIL PARA LAPT. Y TABLE. ARM-PL	LTP-506 -81	ARM-PL	UND.	5.00		-	100.00%	5.00	100.00%	5.00
02	20	10072340	01.47.04	CAMARA FILMADORA CON TRIPODE CFT-24	LTP-506 -37	CFT-24	UND.	53.00		-	100.00%	53.00	100.00%	53.00
03	30	10072342	01.47.04	CAMARA FOTOGRAFICA CM-01	LTP-506 -62B	CM-01	UND.	53.00		-	100.00%	53.00	100.00%	53.00
04	40	10072339	01.47.04	CAMARA DE DOCUMENTOS CM-02	LTP-506 -36	CM-02	UND.	12.00		-	100.00%	12.00	100.00%	12.00
05	50	10072357	01.47.04	FOTOCOPIADORA 01 COPI-01	LTP-506 -06	COPI-01	UND.	2.00		-	100.00%	2.00	100.00%	2.00
06	60	10072346	01.47.04	DRON DRN-01	LTP-506 -40	DRN-01	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
07	70	10072347	01.47.04	ECRAN DE PARED 01 EC-01	LTP-506 -18D	EC-01	UND.	36.00		-	100.00%	36.00	100.00%	36.00
08	80	10072348	01.47.04	ECRAN DE PARED 02 EC-02	LTP-506 -18	EC-02	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
09	90	10072349	01.47.04	ECRAN DE PARED 03 EC-03	LTP-506 -18B	EC-03	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
10	100	10072350	01.47.04	ECRAN PORTATIL EC-P	LTP-506 -18C	EC-P	UND.	2.00		-	100.00%	2.00	100.00%	2.00
11	110	10072351	01.47.04	ECRAN PORTATIL P2 EC-P2	LTP-506 -19D	EC-P2	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
12	120	10072352	01.47.04	EQUIPO DE GRABACION DE REPORTERO EGR-22	LTP-506 -39	EGR-22	UND.	53.00		-	100.00%	53.00	100.00%	53.00
13	130	10072353	01.47.04	EQUIPO DE SONIDO 01 EQS-01	LTP-506 -29	EQS-01	UND.	15.00		-	100.00%	15.00	100.00%	15.00
14	140	10072354	01.47.04	EQUIPO DE SONIDO 02 EQS-02	LTP-506 -30	EQS-02	UND.	3.00		-	100.00%	3.00	100.00%	3.00
15	150	10072358	01.47.04	GREEN SCREEN 01 GS-01	LTP-506 -24B	GS-01	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
16	160	10072359	01.47.04	IMPRESORA 3D IM3D-08	LTP-506 -11	IM3D-08	UND.	24.00		-	100.00%	24.00	100.00%	24.00
17	170	10072355	01.47.04	EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 IMP-M1	LTP-506 -09	IMP-M1	UND.	11.00		-	100.00%	11.00	100.00%	11.00
18	180	10072360	01.47.04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M2 IMP-M2	LTP-506 -07	IMP-M2	UND.	12.00		-	100.00%	12.00	100.00%	12.00
19	190	10072344	01.47.04	COMPUTADORA PORTATIL 01 LAP-01	LTP-506 -01	LAP-01	UND.	181.00		-	100.00%	181.00	100.00%	181.00
20	200	10072345	01.47.04	COMPUTADORA PORTATIL 02 LAP-02	LTP-506 -02	LAP-02	UND.	79.00		-	100.00%	79.00	100.00%	79.00
21	210	10072343	01.47.04	COMPUTADORA ALL IN ONE 01 PC-01	LTP-506 -03	PC-01	UND.	197.00		-	100.00%	197.00	100.00%	197.00
22	220	10072362	01.47.04	PIZARRA INTERACTIVA 01 PI-01	LTP-506 -25	PI-01	UND.	4.00		-	100.00%	4.00	100.00%	4.00
23	230	10072363	01.47.04	PIZARRA INTERACTIVA 02 PI-02	LTP-506 -26	PI-02	UND.	14.00		-	100.00%	14.00	100.00%	14.00
24	240	10072364	01.47.04	PLOTTER 01 PLOT-01	LTP-506 -08	PLOT-01	UND.	3.00		-	100.00%	3.00	100.00%	3.00
25	250	10072365	01.47.04	PLOTTER DE CORTE 02 PLOT-02	LTP-506 -16	PLOT-02	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
26	260	10072366	01.47.04	PROYECTOR MULTIMEDIA 01 PM-01	LTP-506 -17	PM-01	UND.	41.00		-	100.00%	41.00	100.00%	41.00
27	270	10072370	01.47.04	RACK PARA PROYECTOR RK-01	LTP-506 -21	RK-01	UND.	38.00		-	100.00%	38.00	100.00%	38.00



SUSTENTO DE METRADOS

ALCANCE : INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PROVEEDOR : LOGISTICALS S.A.
N° DE PEDIDO : 4500033140
PERIODO : 20/10/2025 AL 24/10/2025

							CONTRACTUAL		ACUM. ANTERIOR		VALORIZACIÓN N° 01 - OCTUBRE 2025		
ÍTEM	POSICIÓN	ARTICULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	UND.	TARIFA \$	CANT	%	CANT	%	CANT	TARIFA \$	%
Pedido de compra N° 4500032989													
01	10	100000664	01.47.04	SERVICIOS OPERATIVOS TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA) INSTALACION FISICA EQUIPOS CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD CAPACITACION UGEL	GLB	31,620.33	947.00	100%		0.00%	947.00	31,620.33	100.00%
02	20	100000664	01.47.04	GASTOS GENERALES	GLB	58,525.06	1.00	100%		0.00%	1.00	58,525.06	100.00%


ÍTEM	POSICIÓN	ARTÍCULO	CÓDIGO PEP	DESCRIPCIÓN	COD. LOTE LOGS	COD ITEM JJC	UND.	TOTAL SUMINISTRADO	ACUM. ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO		VALORIZACIÓN N° 01 - OCTUBRE 2025	
									% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.	% AVANCE	CANT.
28	280	10072371	01.47.04	RACK PARA TV RK-02	LTP-506 -22	RK-02	UND.	5.00		-	100.00%	5.00	100.00%	5.00
29	290	10072368	01.47.04	RACK CON PEDESTAL MÓVIL PARA TV RK-04	LTP-506 -88	RK-04	UND.	2.00		-	100.00%	2.00	100.00%	2.00
30	300	10072367	01.47.04	RACK CON PEDESTAL MOVIL P/ PIZARRA RK-05	LTP-506 -85	RK-05	UND.	18.00		-	100.00%	18.00	100.00%	18.00
31	310	10072369	01.47.04	RACK PARA MONITOR RK-06	LTP-506 -97	RK-06	UND.	1.00		-	100.00%	1.00	100.00%	1.00
32	320	10072373	01.47.04	TABLETA GRAFICA PORTATIL TBL-01	LTP-506 -04	TBL-01	UND.	21.00		-	100.00%	21.00	100.00%	21.00
33	330	10072372	01.47.04	TABLET TBT-25	LTP-506 -05	TBT-25	UND.	49.00		-	100.00%	49.00	100.00%	49.00
34	340	10072374	01.47.04	TELEVISOR DE 42" TV-01	LTP-506 -27	TV-01	UND.	5.00		-	100.00%	5.00	100.00%	5.00
35	350	10072375	01.47.04	TELEVISOR DE 60" TV-02	LTP-506 -90	TV-02	UND.	2.00		-	100.00%	2.00	100.00%	2.00

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 WILLY FERNANDO SOLIS SOTO ADMINISTRADOR DE PROYECTO	 IGNACIO CARAZAS LOZA JEFE DE OFICINA TÉCNICA	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NUÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)


	Panel fotográfico		
			
ARM-PL	CFT-24	CM-01	
			
CM-02	COP1-01	DRN-01	



EC-01



EC-02



EC-03



EC-P



EC-P2



EGR-22




EQS-01



EQS-02



GS-01



IM3D-08



IMP-M1



IMP-M2



LAP-01



LAP-02



PC-01



PI-01




PI-02



PLOT-01

		
PLOT-02	PM-01	RK-01
		
RK-02	RK-04	RK-05

		
RK-06	TBL-01	TBT-25
		
TV-01	TV-02	

 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LUIS DONET JEFE DE OFICINA TÉCNICA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. WILLY FERRNANDO SOLÍS SOTO ADMINISTRADOR DE PROYECTO	 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. IGNACIO CARAZAS LOZA JEFE DE OFICINA TÉCNICA	 LOGISTICALS S.A. BLASCO NÚÑEZ PIQUET GERENTE GENERAL
JEFE DE OFICINA TÉCNICA (firma y sello)	ADMINISTRADOR DE OBRA (firma y sello)	GERENTE DE OBRA (firma y sello)	SUBCONTRATISTA (firma y sello)

Certificado de firmas electrónicas:
EC15E7139-0FBA-4758-B001-3A8FFA09F290



Firmado por

Firma electrónica

Ignacio Arturo Carazas Loza
PER 41241989
icarazas@jjc.com.pe

GMT-03:00 Miércoles, 21 Enero, 2026 19:37:33
Identificador único de firma:
740D9077-045C-4771-A7E6-1BD8B495B33D

Blasco Augusto Nuñez Piquet
PER 09383705
bnunez@logisticsals.com

GMT-03:00 Lunes, 19 Enero, 2026 20:56:56
Identificador único de firma:
427AAC35-D34A-4A50-A1FC-3E0425DF2DAA

Luis Antonio Donet Sanchez
PER 70215096
ldonet@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 16 Enero, 2026 16:04:08
Identificador único de firma:
B2B6B213-286C-4F57-AC28-05A27EC5E24E

Willy Fernando Solis Soto
PER 44228247
willy.solis@jjc.com.pe

GMT-03:00 Jueves, 15 Enero, 2026 17:47:51
Identificador único de firma:
222A7573-5665-486B-A4FF-298D9E986743