PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO / CCECC	**PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA – ESCUELAS BICENTENARIO** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**REVISIÓN: R1**
	CONTRATO: PAQUETE 2: ESCUELA LIMA 2 **REGIÓN: LIMA**	**EMISIÓN: 07/10/2026**

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 04

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y ESPECIALIZADO

CLIENTE (AREA USUARIA): El Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario - DIE
CONTRATISTA: China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú - CCECC
SUB CONTRATISTA: **LOGISTICALS S.A.**
COLEGIO: **200122 I.E. 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA**

ASUNTO: CONCILIACIÓN DE MONTOS DE LA VALORIZACIÓN N° 04

PAQUETE DE CONTRATACIÓN: **PP006**
FECHA: 7/10/2026

PARTICIPANTES:

NOMBRE	PARTES INTERESADAS	CARGO
Willy Rafael Vilchez Chumán	CCECC	Residente de Obra
Christian John Mormontoy Albengrin	CCECC	Jefe de Oficina Técnica
Oscar Ureta Ramirez	PEIP	Especialista de Sitio PEIP-EB
Blasco Nuñez Piquet	LOGISTICALS SA	Gerente General

ACUERDOS:

PRESENTADO POR CCECC

ITEM 1. Se ha conciliado valorizar lo ejecutado hasta el 14 de agosto del 2026 por el monto (INC. COSTO DIRECTO DEL SC) UTILIDAD DEL SC) de:	**$**	**69,138.12**

DESESTIMADOS

ITEM 2. Se ha desestimado lo ejecutado hasta el 14 de agosto del 2026 por el monto (INC. COSTO DIRECTO DEL SC) debido a que:	**$**	-

MONTO TOTAL VALORIZADO (ITEM 1 + ITEM2): El cual es coherente con el archivo de sustento	**$**	**69,138.12**

Subcontratista	Presupuesto Contractual	Valorización Anterior	Valorización Actual	Valorización Acumulada	Saldo
LOGISTICALS SA	$ 672,582.71	$ 586,324.29	$ 69,138.12	$ 655,462.41	$ 17,120.30

COMENTARIOS:
1. Se ha conciliado el Precio por el Trabajo realizado hasta la Fecha de acuerdo a los hitos y/o condición de pago, hasta el 14 de agosto del 2026, de conformidad con las las definiciones establecidas en el subcontrato
2. Cabe indicar que el Importe Adeudado a valorizar será calculado por CCECC como parte de sus responsabilidades, de acuerdo a su contrato.

3. Se valoriza únicamente lo que se encuentra en concordancia con el contrato y sus adendas. En caso las adendas no hayan sido notificadas mediante Aconex, estas no serán consideradas para valorización.

SE ADJUNTA:
* Se adjunta documentos con partidas de avance real conciliada, y sustentos (Excel valorización).

FIRMAS:

WILLY RAFAEL VILCHEZ CHUMÁN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 92192

LOGISTICALS S.A.
BLASCO NUÑEZ PIQUET
GERENTE GENERAL

SUBCONTRATISTA	**RESIDENTE DE SITIO** **CCECC**	**ESPECIALISTA DE SITIO PEIP-EB**