
Proyecto:  “ IE FE Y ALEGRIA 23-PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIOS LIMA-PERU”

VALORIZACIÓN Nº : VAL 01 - CIERRE

CONTRATISTA : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

SUBCONTRATISTA : LOGISTICALS SA

RUC : 20160642549 

PEDIDO DE COMPRA : 4500033139 

ALCANCE : SERVICIO INSTALACIÓN  DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

MONTO (SIN IGV) : $52,438.16

MONEDA : DÓLAR USA

CENTRO DE COSTOS :  IE FE Y ALEGRIA 23

PERIODO : 27/10/2025 AL 31/10/2025

S/

1 MONTO VALORIZADO 52,438.16

- Monto valorizado bruto 52,438.16

2 AMORTIZACION POR ADELANTOS 0.00

- En efectivo 0.00

- Para materiales 0.00

3 MONTO FACTURABLE (1-2) 52,438.16

4 IMPUESTO I.G.V. (18%*3) 9,438.87

5 MONTO FACTURADO POR VALORIZ.(3+4) 61,877.03

6 RETENCIONES 0.00

- Fondo de garantia valorización 0.00

- Retención por fiel cumplimiento 0.00

7 MONTO NETO A PAGAR(5-6) 61,877.03

8 DESCUENTOS 0.00

- Mano de obra 0.00

- Materiales 0.00

- Equipos 0.00

- Seguridad 0.00

9 MONTO A RECIBIR (7-8) 61,877.03

CONCEPTO
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DETALLE DE VALORIZACIÓN

DESCRIPCION: SERVICIO INSTALACIÓN  DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 582.86

PROVEEDOR: LOGISTICALS SA

N° DE ORDEN DE COMPRA 4500033139

PERIODO : 27/10/2025 AL 31/10/2025

52,438.16 Acumulado Valorización Valorización Saldo por

Item Cod. Descripción Und. Cantidad Tarifa Total ACTUAL Acumulada

US$ US$ UND US$ UND US$ UND US$ UND US$

1 SV-01

SERVICIOS OPERATIVOS TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO 

(LIMA) INSTALACION FISICA EQUIPOS CONFIGURACION Y 

OPERATIVIDAD CAPACITACION UGEL
GLB 19,065.69 1.00 19,065.69 0.00 0.00 19,065.69 19,065.69 19,065.69 19,065.69 0.00 0.00

2 GG-01 GASTOS GENERALES GLB 33,372.47 1.00 33,372.47 0.00 0.00 33,372.47 33,372.47 33,372.47 33,372.47 0.00 0.00

SUBTOTAL A US$ 52,438.16 US$ 0.00 US$ 52,438.16 US$ 52,438.16 US$ 0.00

GASTOS GENERALES 0.00% 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD 0.00% 0.00 0.00 0.00

DESCUENTO COMERCIAL 0.00% 0.00 0.00 0.00

52,438.16 US$ 0.00 US$ 52,438.16 US$ 52,438.16 US$ 0.00

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00

2 RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00

3 DEVOLUCION ADELANTO 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00

Anterior Valorizar

ACUMULADO 

ANTERIOR 
PRESENTE

VALORIZACIÓN 

ACUMULADA
SALDO
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Panel fotográfico Instalación

#Classification - Public
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SUBCONTRATISTA: LOGISTICALS S.A. 

 

 

 

                                                                                                                                            

INFORME DE VALORIZACIÓN 

DE LA I.E FE Y ALEGRIA 23 
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1. DATOS GENERALES 

1.1. Obra:                   Escuelas Bicentenario 

1.2. Institución Educativa: I. E Fe Y Alegría 23 

1.3. Ubicación:   Av. Inca Garcilaso De La Vega 156 Villa 

Maria Del Triunfo Lima Perú 

1.4. Contrato:    Suministro e Instalación De 

Equipamiento Tecnológico 

1.5. Orden de suministro: 4500033137 

1.6. Subcontratista:               LOGISTICALS S.A. 

1.7. Inicio de actividades: SEGÚN CRONOGRAMA JJC 

1.8. Culminación contractual: SEGÚN CRONOGRAMA JJC 

2. ANTECEDENTES 

• Con fecha 14 de marzo del 2025, la empresa JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A notifica la adjudicación por los trabajos de 

“SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO” 

 

• Con fecha 15/09/2025, Logisticals comunica a JJC, vía correo 

electrónico, que las instalaciones de montaje darán inicio el 27/10/2025 y 

culminarán el 31/10/2025. 

 

• Con fecha 27/10/2025 al 31/10/2025, Logisticals, realizo la instalación, 

configuraciones de los equipos que JJC solicito y el acompañamiento a 

la UGEL y PEIP, para el Proyecto Escuelas Bicentenarias  

3. DETALLE DE SERVICIO REALIZADO 

3.1.1. Inicio de Montaje de Racks  

• El equipo de instaladores comenzó el montaje de racks para proyector, 

Ecran, TV, monitor.  

• La empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A facilitó la ejecución 

del servicio destinado al Proyecto Escuelas Bicentenarias.  

3.1.2. Instalación de Equipos de Ofimática 

• El equipo de instaladores inició la instalación de todos los equipos de 

ofimática en sus respectivos racks. 
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• Se continuó con la colocación de los equipos en las aulas, según las 

indicaciones del ingeniero encargado de la empresa JJC 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.  

3.1.3. Configuraciones y Finalización del Servicio  

• Se realizaron las configuraciones y ajustes solicitados por el colegio. 

• Se culminó con éxito el servicio de suministro e instalación de equipos de 

ofimática en la I. E Fe Y Alegría 23 
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3.2. PANEL FOTOGRAFICO 

 

• En el Anexo Nro. 01 se muestran las imágenes del suministro e 

instalación, reflejando los trabajos realizados para la I. E Fe Y Alegría 23, 

a la solicitud de la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

ANEXO NRO.01 
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4. CONCLUSIONES 

• Conforme el proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO – Paquete 5" se llevó a cabo con éxito, 

cumpliendo con las fechas y especificaciones acordadas con la empresa 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

• La coordinación eficiente y el profesionalismo del equipo de Logisticals 

garantizaron una instalación y configuración de alta calidad en la I. E Fe 

Y Alegría 23, cumpliendo con todos los estándares requeridos y 

asegurando la satisfacción del cliente, como se refleja en la 

documentación y las imágenes adjuntas. 

 

 

 

Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



Sobre electrónico E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D



JJC Contratistas Generales S.A.

0161 FE Y ALEGRIA 23

Pag. 1 de 1

Entrada de Mercancías 5001025803

Fecha : 21.01.2026 101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

Pedido : 4500033139 Proveedor: LOGISTICALS S.A. G/R: VAL 01-CIERRE

CE:

Observaciones: 0161-VAL-CIERRE-LOGISTICALS 0161-VAL-CIERRE-LOGISTICALS

Item Articulo Descripción Cantidad UM Precio Sub-Total Reserva Imputación SOLPED

0001 100000664 SERVICIOS OPERATIVOS 19,065.690 GLB 1.00 19065.69

0002 100000664 GASTOS GENERALES 33,372.470 GLB 1.00 33372.47

Total (Dólar USA) 52,438.16

Recibido: Mario Grimaldo Casanova

DNI: 40462504

Firma:

AMAYTA

S
obre

electrónico
E

207F
D

83B
-81B

4-4B
A

0-B
2C

2-9A
E

9081D
093D



Certificado de firmas electrónicas: 

E207FD83B-81B4-4BA0-B2C2-9AE9081D093D

Firmado por Firma electrónica

Blasco Augusto Nuñez Piquet 
PER 09383705 
elienys.anez@logisticals.com

GMT-03:00 Lunes, 26 Enero, 2026 20:51:28 
Identificador único de firma: 

6DB30E5F-E6B4-43CB-9D04-B91749469C51

MARIO GRIMALDO CASANOVA 
PER 40462504 
mgrimaldo@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 23 Enero, 2026 09:28:18 
Identificador único de firma: 

9A5CF5DD-B0AF-481A-B4BF-F34BC861FD6F

Willy Fernando Solis Soto 
PER 44228247 
willy.solis@jjc.com.pe

GMT-03:00 Jueves, 22 Enero, 2026 16:40:06 
Identificador único de firma: 

5BCB8A71-52D4-4A70-B263-5B1A2D1D9B19

Carlos Omar Calderón Riveros 
PER 41598658 
carlos.calderon@jjc.com.pe

GMT-03:00 Jueves, 22 Enero, 2026 13:25:15 
Identificador único de firma: 

BB358DA0-4367-4FE7-9757-7DE8B986D0E0
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