



Proyecto: "IE 0162 FE Y ALEGRIA 24-PAQUETE 5 ESCUELAS BICENTENARIOS LIMA-PERU"

VALORIZACIÓN Nº : 01 - AGOSTO 2025 - CIERRE

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
SUBCONTRATISTA	: LOGISTICALS SA
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033144
ALCANCE	: SERVICIO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
MONTO (SIN IGV)	: \$47,508.36
MONEDA	: DÓLAR USA
CENTRO DE COSTOS	: IE 0162 FE Y ALEGRIA 24
PERIODO	: 25/08/2025 AL 29/08/2025

CONCEPTO		S/
1	MONTO VALORIZADO	46,082.87
	- Monto valorizado bruto	46,082.87
2	AMORTIZACION POR ADELANTOS	0.00
	- En efectivo	0.00
	- Para materiales	0.00
3	MONTO FACTURABLE (1-2)	46,082.87
4	IMPUESTO I.G.V. (18%*3)	8,294.92
5	MONTO FACTURADO POR VALORIZ.(3+4)	54,377.79
6	RETENCIONES	0.00
	- Fondo de garantía valorización	0.00
	- Retención por fiel cumplimiento	0.00
7	MONTO NETO A PAGAR(5-6)	54,377.79
8	DESCUENTOS	0.00
	- Mano de obra	0.00
	- Materiales	0.00
	- Equipos	0.00
	- Seguridad	0.00
9	MONTO A RECIBIR (7-8)	54,377.79

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)

ADMINISTRADOR DE OBRA
(sello y firma)

GERENTE DE OBRA
(sello y firma)

SUBCONTRATISTA
(sello y firma)



DETALLE DE VALORIZACIÓN


“IE 0162 FE Y ALEGRIA 24

DESCRIPCION: SERVICIO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PROVEEDOR: LOGISTICALS SA
N° DE ORDEN DE COMPRA: 4500033144
PERIODO : 25/08/2025 AL 29/08/2025

Item	Cod.	Descripción	Und.	Cantidad	Tarifa US\$	Total US\$	Acumulado		Valorización Setiembre-25		Valorización Acumulada		Saldo por Valorizar	
							Anterior		UND	US\$	UND	US\$	UND	US\$
1	SV-01	SERVICIOS OPERATIVOS TRANSPORTE COLEGIO / LOTE UNICO (LIMA) INSTALACION FISICA EQUIPOS CONFIGURACION Y OPERATIVIDAD CAPACITACION UGEL	Und.	17,496.36	1.00	17,496.36	-00	0.00	16,971.47	16,971.47	16,971.47	16,971.47	17,496.36	524.89
2	GG-01	GASTOS GENERALES	Und.	30,011.75	1.00	30,011.75	-00	0.00	29,111.40	29,111.40	29,111.40	29,111.40	30,011.75	900.35
SUBTOTAL A US\$						47,508.11	US\$	0.00	US\$	46,082.87	US\$	46,082.87	US\$	1,425.24
				GASTOS GENERALES	0.00%	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
				UTILIDAD	0.00%	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
				DESCUENTO COMERCIAL	0.00%	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
						47,508.11	US\$	0.00	US\$	46,082.87	US\$	46,082.87	US\$	1,425.24

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES


		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
2	RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00




JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)



ADMINISTRADOR DE OBRA
(sello y firma)





GERENTE DE OBRA
(sello y firma)



SUBCONTRATISTA
(sello y firma)











SUBCONTRATISTA
(sello y firma)

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(sello y firma)



Fecha : 31.12.2025

Pedido : 4500033144

Proveedor: LOGISTICALS S.A.

Entrada de Mercancías 5001023621

101 ENTRADA DE MERCANCÍAS CON REF. A PEDIDO

G/R: VAL01-AGOST-2025

CE:

Observaciones: P-0162-SUB.EQUIPAMENTO-INSTALACION-AGOSTO-2025 P-0162-SUB.EQUIPAMENTO-INSTALACION-AGOSTO-2025

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Sub-Total	Reserva	Imputación	SOLPED
0001	100000664	SERVICIOS OPERATIVOS	16,971.470	GLB	1.00	16971.47			
0002	100000664	GASTOS GENERALES	29,111.400	GLB	1.00	29111.40			

Total (Dólar USA) 46,082.87

Recibido:
DNI:
Firma:

Certificado de firmas electrónicas:
E2A18B8F3-B71A-4D41-B3DD-3CCCCEDE6282



Firmado por

Firma electrónica

Blasco Augusto Nuñez Piquet
PER 09383705
bnunez@logistics.com

GMT-03:00 Lunes, 05 Enero, 2026 21:42:56
Identificador único de firma:
B4158285-7E06-422B-961F-E3A31AF5C210

Adolfo Adrian Salazar Camargo
PER 08511864
adolfo.salazar@jjc.com.pe

GMT-03:00 Martes, 30 Diciembre, 2025 13:48:18
Identificador único de firma:
2CB975AC-6CB6-4EB1-89F8-355FCF195C58

Nemias Capcha Calderon
PER 43764696
nemias.capcha@jjc.com.pe

GMT-03:00 Martes, 30 Diciembre, 2025 13:47:16
Identificador único de firma:
A6225DA5-2740-4CF0-BD63-6C13D4FC939F

Brunella Carbonel lozada
PER 43225393
brunella.carbonel@jjc.com.pe

GMT-03:00 Lunes, 22 Diciembre, 2025 13:55:17
Identificador único de firma:
9A61121D-2445-420E-BF5D-DFDD90161B0E

Ligia Angelica Ruiz Delgado
PER 71881531
ligia.ruiz@jjc.com.pe

GMT-03:00 Jueves, 11 Diciembre, 2025 14:06:10
Identificador único de firma:
EA6492CD-A7E0-4034-B088-BA14842ED877

Carlos Pinatte Mendoza
PER 44642426
carlos.pinatte@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 28 Noviembre, 2025 22:11:17
Identificador único de firma:
04A476E5-AC21-4B5C-ADCB-4E5B146DFC58

Juan Carlos Iro Flores Ramirez
PER 41005142
juancarlos.flores@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 28 Noviembre, 2025 20:12:07
Identificador único de firma:
8E7C88BE-0F11-47A5-8235-7C7454F048CB

Certificado de firmas electrónicas:
E2A18B8F3-B71A-4D41-B3DD-3CCCCEDE6282



Firmado por

Firma electrónica

Angel Jesus Montalvo Huatuco
PER 42561249
angel.montalvo@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 28 Noviembre, 2025 18:57:29
Identificador único de firma:
DE523E7C-00EB-47AB-BBE1-5051C4F4A152

Rudy Franklyn Viguria Ibanez
PER 42301539
rudy.viguria@jjc.com.pe

GMT-03:00 Viernes, 28 Noviembre, 2025 17:23:26
Identificador único de firma:
AB152875-9519-42C6-9D3B-16F5164B0D63

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 1 de 12

**INFORME DE VALORIZACIÓN
DE LA I.E FE Y ALEGRIA 24**

SUBCONTRATISTA: LOGISTICALS S.A.

CLIENTE: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 2 de 12

Contenido

1. DATOS GENERALES..... 3

2. ANTECEDENTES..... 3

3. DETALLE DE SERVICIO REALIZADOS..... 4

3.2. PANEL FOTOGRAFICO 4

4. CONCLUSIONES 4

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logistics	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 3 de 12

1. DATOS GENERALES

- 1.1. Obra: Escuelas Bicentenario
- 1.2. Institución Educativa: I.E Fe Y Alegría 24
- 1.3. Ubicación: Av. Jose Carlos Mariátegui Km. 28 Villa Maria Del Triunfo Lima - Perú
- 1.4. Contrato: Suministro e Instalación De Equipamiento Tecnológico
- 1.5. Orden de suministro: 4500033138
- 1.6. Subcontratista: LOGISTICALS S.A.
- 1.7. Inicio de actividades: SEGÚN CRONOGRAMA JJC
- 1.8. Culminación contractual: SEGÚN CRONOGRAMA JJC

2. ANTECEDENTES

- Con fecha 14 de marzo del 2025, la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A notifica la adjudicación por los trabajos de “SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO”
- Con fecha 14/03/2025 del 2025, se inicia las actividades correspondientes a la Institución Educativa I.E Fe Y Alegría 24.
- Con fecha 01/07/2025, Logistics comunica a JJC, vía correo electrónico, que las instalaciones de montaje darán inicio el 1/07/2025 y culminarán el 7/07/2025.
- Con fecha 8/08/2025 al 25/08/2025, Logistics, realizo la instalación, configuraciones de los equipos que JJC solicito y el acompañamiento a la UGEL y PEIP, para el Proyecto Escuelas Bicentenarias

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRÍA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 4 de 12

3. DETALLE DE SERVICIO REALIZADOS

3.1.1. Inicio de Montaje de Racks (01/07/2025)

- El equipo de instaladores comenzó el montaje de racks para proyector, Ecran, TV, monitor.
- La empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A facilitó la ejecución del servicio destinado al Proyecto Escuelas Bicentenarias.

3.1.2. Instalación de Equipos de Ofimática (08/08/2025)

- El equipo de instaladores inició la instalación de todos los equipos de ofimática en sus respectivos racks.
- Se continuó con la colocación de los equipos en las aulas, según las indicaciones del ingeniero encargado de la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

3.1.3. Configuraciones y Finalización del Servicio

- Se realizaron las configuraciones y ajustes solicitados por el colegio.
- Se culminó con éxito el servicio de suministro e instalación de equipos de ofimática en la I. E Fe Y Alegría 24

3.2. PANEL FOTOGRAFICO

- En el Anexo Nro. 01 se muestran las imágenes del suministro e instalación, reflejando los trabajos realizados para la I.E Fe Y Alegría 24, a la solicitud de la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

4. CONCLUSIONES

- Conforme el proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO – Paquete 5" se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con las fechas y especificaciones acordadas con la empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
- La coordinación eficiente y el profesionalismo del equipo de Logisticals garantizaron una instalación y configuración de alta calidad en la I.E Fe Y Alegría 24, cumpliendo con todos los estándares requeridos y asegurando la satisfacción del cliente, como se refleja en la documentación y las imágenes adjuntas.

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logistics	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 5 de 12

VALORIZACIÓN N° : 01 - AGOSTO 2025 - CIERRE

CONTRATISTA	: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
SUBCONTRATISTA	: LOGISTICALS SA
RUC	: 20160642549
PEDIDO DE COMPRA	: 4500033144
ALCANCE	: SERVICIO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
MONTO (SIN IGV)	: \$47,508.36
MONEDA	: DÓLAR USA
CENTRO DE COSTOS	: IE 0162 FE Y ALEGRIA 24
PERIODO	: 25/08/2025 AL 29/08/2025

CONCEPTO		S/
1	MONTO VALORIZADO	46,082.87
	- Monto valorizado bruto	46,082.87
2	AMORTIZACION POR ADELANTOS	0.00
	- En efectivo	0.00
	- Para materiales	0.00
3	MONTO FACTURABLE (1-2)	46,082.87
4	IMPUESTO I.G.V. (18%*3)	8,294.92
5	MONTO FACTURADO POR VALORIZ.(3+4)	54,377.79
6	RETENCIONES	0.00
	- Fondo de garantía valorización	0.00
	- Retención por fiel cumplimiento	0.00
7	MONTO NETO A PAGAR(5-6)	54,377.79
8	DESCUENTOS	0.00
	- Mano de obra	0.00
	- Materiales	0.00
	- Equipos	0.00
	- Seguridad	0.00
9	MONTO A RECIBIR (7-8)	54,377.79

	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 6 de 12

ANEXO NRO.01





	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 7 de 12



	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logistics	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 8 de 12



	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 9 de 12



	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 10 de 12



	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 11 de 12



	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Revisión: R0
Logisticals	CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELAS LIMA REGIÓN: LIMA – I.E FE Y ALEGRIA 24	Emisión: 25/06/2025
		Página 12 de 12

